

Утверждаю

Директор МУП «Павловские коммунальные системы»
Пыганков С.С.
2023 г.



ПЛАН

Мероприятий по подготовке к предстоящему ремонту участков водоснабжения 2023-2024 годов по МУП «ПКС»

№ п/п	Вид работ	Необходимые материалы	Ед. изм.	Кол -во	сумма	Срок выполнения	Ответ. лицо
1	Павловск ремзавод колодцы для промывки сетей	Люк 3 т Крышка ЖБИ с пластик. люком Д 1,5м Кольцо ЖБИ Д 1,5 м Седло ДУ 110 Кран д 50 Земляные и сварочные работы	Шт Шт Шт шт шт	3 3 9 3 3	6000 18000 36000 4500 7500		

	Замена участка ул. Техникумовская	Труба ду 110 Муфта 110 соедин. раз. ПЭ ROELSAN Заглушка 110 раз. ПЭ ROELSAN Колодец(комплект) Фланец ДУ 100 Фланец 110*4 ROELSAN Услуги спецтехники Ремонтные работы 4 чел	м. шт шт шт шт шт м час	100 2 2 2 4 2 100	52500 2200 1050 70000 4000 7000 45000		
	Ограждение ВНБ «Березовая» «Заводская» «Санаторная» «Мирный»	Согласно смете по факту замеров и наличия возможности на местности					
2	Лебяжье Второе отделение Водонапорная башня	Комплект башни согласно тех заданию Установка подключения Изготовление павильона под электрооборудование и управление насосом	шт. шт. шт.	1 1 1			Суриков А.А.
	ВНБ ул. Центральная	Задвижка 30ч6бр ДУ 100	шт.	1	220000 9500		июнь-сентябрь

3	Сиб Огни Ремонт ВНБ ул. Строителей	Изготовление новой крышки купола: Пиломатериал. Доска обрезная 25*150*6000 мм е/в (сосна) 1-3 сорт деловая Железо листовое 1,25*2,5 3мм Спец техника(автокран, вышка) Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Комфорт 1185*585*50- Lmm, 0,69м2Пена монтажная Пена монтажная пист. Тутап 65 870мл. Пиломатериал. Доска обрезная 25*150*6000 мм е/в (сосна) 1-3 сорт деловая Гвоздь L= 120*4 разн Труба 108 метал Труба ПЭ 90 Отвод ПЭ 90 Муфта с фланцем 110 Муфта переходная 110-90	куб. шт. час шт. Балло куб. кг м м шт. шт. шт.	0,3 3 16 14 4 0,2 1 3 50 2 1 1	8000 23000 32000 5500 2000 4500 100 3200 17000 1700 2500 800	май- август	Суриков А.А.
4	Чернопытово ВНБ ул. Советская	Изготовление и установка павильона для шита управления скважиной.	Комп	1	220000	май- август	Суриков А.А.

	Ограждение ВНБ «Советская» «Лес»	Согласно смете по факту замеров и наличия возможности на местности					
5	Пос. им. Мамонто-ва	Комплект башни согласно тех заданию Установка подключение Изготовление павильона под электрооборудование и управление насосом Задвижка 30ч6бр ДУ 100 Согласно смете по факту замеров и наличия возможности на местности	шт. шт. шт.	1 1 1	220000 9500	май- август	Суриков А.А.
6	с. Жуковка	Комплект башни согласно тех заданию Установка подключение Изготовление павильона под электрооборудование и управление насосом Задвижка 30ч6бр ДУ 100 Согласно смете по факту замеров и наличия возможности на местности	шт. шт. шт.	1 1 1	220000 9500	май- август	Суриков А.А.
	Ограждение ВНБ	Согласно смете по факту замеров и наличия возможности на местности					

7	Арбузовка Замена участков водопровода ул. Молодежная Ул. Энгузиастов ремонт колодцев	Труба ду 110 Муфта 110 соедин.раз. ПЭ ROELSAN Заглушка 110 раз. ПЭ ROELSAN Колодец(комплект) Фланец ДУ 100 Фланец 110*4 ROELSAN Услуги спецтехники Ремонтные работы 4 чел Тес Кирпич цемент	м. шт шт шт шт шт м час куб шт. кг	400 5 1 3 4 2 400 0,5 200 150	210000 5500 1050 105000 4000 7000 180000 11250 4500 1500	май- август	Суриков А.А.
8	Стуково Участок Ул. Центральная, Ограждение ВНБ «Полевая»	Труба ду 110 Муфта 110 соедин.раз. ПЭ ROELSAN Заглушка 110 раз. ПЭ ROELSAN Колодец(комплект) Фланец ДУ 100 Фланец 110*4 ROELSAN Услуги спецтехники Ремонтные работы 4 чел Ремонт колодцев ул. Центральная Согласно смете по факту замеров и	м. шт шт шт шт шт м час шт.	400 5 1 3 4 2 400 10	210000 5500 1050 105000 4000 7000 180000 300000	май- август	Суриков А.А.

		наличия возможности на местности						
9	с. Елунино Колодцы для промывки сетей	Люк 3 т Крышка ЖБИ с пластик. люком Д 1,5м Кольцо ЖБИ Д 1,5 м Седло ДУ 110 Кран д 50	Шт Шт Шт шт шт	3 3 9 3 3	6000 18000 36000 4500 7500			
	Изоляция старого водопровода между ВНБ	Земляные и сварочные работы						
	Ограждение ВНБ «Кадышева»	Согласно смете по факту замеров и наличия возможности на местности						
10	п. Красный Май Ограждение ВНБ	Согласно смете по факту замеров и наличия возможности на местности						
11	с. Боровиково Ограждение ВНБ	Согласно смете по факту замеров и наличия возможности на местности						
12	Пос. Советский	Комплект башни согласно тех заданию Установка подключение Изготовление павильона под электроборудование и управление насосом	шт. шт. шт.	1 1 1	220000	май- август	Суриков А.А.	
	Ограждение ВНБ	Задвижка 30ч6бр ДУ 100 Согласно смете по факту замеров и наличия возможности на местности			9500			

13	Все объекты	гипохлорит	кг	240	май-август	Суриков А.А.
11						